

СОГЛАСОВАНО:

Заместителю главы администрации
города Ставрополя, руководителю
комитета городского хозяйства
администрации города Ставрополя
Хусаинову М.В.

« _____ » _____ 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
АО "Теплосеть" г. Ставрополя
В.А. Вдовин

« 13 » января 2025 г.


**График вывода в плановый ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей
АО "Теплосеть" на 2025 год**

№№ п/п	Адрес котельной	Дата остановки	Дата пуска	Примечание
1	2	3	4	5
	ПРТС			
1	Ленина,328	12.05.25	26.05.25	
2	Шпаковская , 1	12.05.25	26.05.25	
3	Ленина,441	19.05.25	02.06.25	
4	Южный обход,55ж	19.05.25	02.06.25	
5	Серова,2	26.05.25	09.06.25	
6	Семашко, 3	09.06.25	23.06.25	
7	Семашко, 6	09.06.25	23.06.25	
8	Доваторцев, 44е	30.06.25	14.07.25	
9	Тухачевского, 17	01.07.25	15.07.25	
10	Доваторцев, 2	14.07.25	28.07.25	
11	Доваторцев, 5	14.07.25	28.07.25	
12	Дзержинского, 228-228а	21.07.25	04.08.25	
13	Пржевальского,15	04.08.25	18.08.25	
14	8 Марта, 164б	11.08.25	25.08.25	
15	Пирогова,87	11.08.25	25.08.25	
16	2-я Промышленная,8б	25.08.25	08.09.25	
17	Ленина, 417	25.08.25	08.09.25	
	ЛРТС			
1	Мира, 302	12.05.25	26.05.25	
2	Мира, 324г	12.05.25	26.05.25	
3	Ломоносова , 44 а	13.05.25	27.05.25	
4	Морозова,10	02.06.25	16.06.25	
5	Серова, 521	03.06.25	17.06.25	
6	Объездная, 9	16.06.25	30.06.25	
7	Лермонтова,153	16.06.25	30.06.25	
8	Партизанская, 1г	30.06.25	14.07.25	
9	Ленинградский,24	07.07.25	21.07.25	
10	Серова,272	14.07.25	28.07.25	
11	Магистральная,16/3 (п. Демино)	28.07.25	11.08.25	
12	Чехова, 13/1	18.08.25	01.09.25	
13	Чехова,83	18.08.25	01.09.25	
14	Пушкина,65	25.08.25	08.09.25	
	ОРТС			

3	Пригородная,70	02.06.25	16.06.25	
4	Октябрьская, 182	16.06.25	30.06.25	
5	Р.Люксембург,18	23.06.25	07.07.25	
6	Октябрьская, 184/1	30.06.25	14.07.25	
7	Чапаева,4	07.07.25	21.07.25	
8	Трунова,71	07.07.25	21.07.25	
9	Попова,16	21.07.25	04.08.25	
10	Гражданская,3	21.07.25	04.08.25	
11	Пригородная,197	04.08.25	18.08.25	
12	Горького,43	18.08.25	01.09.25	
	ОДС			
1	Селекционная станция	12.05.25	26.05.25	
2	Старомарьевское шоссе,7	12.05.25	26.05.25	
3	Голенева, ба	19.05.25	02.06.25	
4	Балахонова, 13	19.05.25	02.06.25	
5	Воронежская, 14а	26.05.25	09.06.25	
6	Гоголя, 36а	26.05.25	09.06.25	
7	Голенева/Ипатова, 46/59	09.06.25	23.06.25	
8	4-я Промышленная, 3	09.06.25	23.06.25	
9	Дзержинского, 161	09.06.25	23.06.25	
10	Репина,146	09.06.25	23.06.25	
11	Завокзальная, 33А,Б.В	16.06.25	30.06.25	
12	Октябрьская, 66а	16.06.25	30.06.25	
13	Серова, 451	23.06.25	07.07.25	
14	Фрунзе, 8	23.06.25	07.07.25	
15	2-й Юго-Западный,9а	23.06.25	07.07.25	
16	Бабушкина, 2в	07.07.25	21.07.25	
17	Объездная, 31	07.07.25	21.07.25	
18	Октябрьская,159	07.07.25	21.07.25	
19	Старомарьевское шоссе, 3	21.07.25	04.08.25	
20	Доваторцев, 86/3	21.07.25	04.08.25	
21	Фрунзе, 2	21.07.25	04.08.25	
22	Краснофлотская,187	04.08.25	18.08.25	
23	Шпаковская, 85	04.08.25	18.08.25	
24	Пономарева, 5	04.08.25	18.08.25	
25	Абрамовой, 2	18.08.25	01.09.25	
26	Балакирева, 5а	18.08.25	01.09.25	
27	Старомарьевское шоссе, 5	01.09.25	15.09.25	
28	К.Маркса, 65	01.09.25	15.09.25	
29	К.Маркса, 77а	01.09.25	15.09.25	

*Примечание: О возможных изменениях сроков остановки и пуска котельных и тепловых сетей будет сообщено дополнительно.

Главный инженер АО «Теплосеть»



А.В. Суховий